

Проект по развертыванию системы JD Edwards в России

Цели и объём проекта

- Контекст:
 - Фронери – совместное предприятие, успешно запущенное Nestlé и R&R в октябре 2016 года.
 - Масштабирование системы JDE в России – это часть амбициозного проекта внедрения, который был инициирован компанией Froneri и реализуется в более чем 18 странах по всему миру.
- Объем проекта:
 - Продажи
 - Закупки
 - Склад
 - Финансы
 - Производство
 - Качество
- Интеграция с другими системами в объеме проекта:
 - IPC, AZAP, eRMS, Queris

Описание проекта:

- Фаза 1: Июнь 2017 – Июль 2017 (Анализ расхождений)
 - Подход к миграции данных
 - Протокол демонстрационных сессий (CRP0)
 - Архитектура текущего ERP решения/ Архитектура будущего ERP решения
 - Список расхождений - 1 / Список российских процессов
 - Список RICEF 1 (отчеты, интерфейсы, формы, преобразования)
 - Стратегия обучения
- Фаза 2: Июль 2017 – Сентябрь 2017 (Дизайн)
 - Мэппинг МСФО/РСБУ
 - Описание сценариев
 - Протокол демонстрационных сессий (CRP 1/2)
 - Функциональные спецификации – Лот 1 / Лот 2
 - Обновленный список расхождений / Список RICEF 2

Достигнутые результаты

- Фаза 3: Сентябрь 2017 – Ноябрь 2017 (Построение)
 - План обучения
 - Обучение ключевых пользователей (Основы пользования системой)
 - Обучающие материалы
 - Функциональные спецификации – Лот 1 / Лот 2
 - Задокumentированные правила транскодификации
 - Протокол демонстрационных сессий (CRP 2/3)
 - Разработка – Лот 1 / Лот 2 (интеграционное тестирование)
- Фаза 4: Ноябрь 2017 – Декабрь 2017 (Тест и Запуск)
 - Обучение ключевых пользователей по функциональным областям
 - Приемочное пользовательское тестирование UAT (Результаты/ Список ошибок)
 - План подготовки к запуску проекта
 - Описание настроек
 - Обучение конечных пользователей
- Фаза 5: Декабрь 2017 – настоящее время (Поддержка после запуска)
 - Поддержка ежедневных операций в системе после запуска, решение ошибок
 - Создание средств контроля (отчетов) для анализа всех областей компании
 - Проект VCM (Интеграция банковских файлов с JDE)

Дополнительная информация

- Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.1
- Высшее руководство:
 - Роберт Гриффин – ИТ Директор (Фронери)
 - Галина Богданович – Генеральный директор (Фронери Рус)
- Проектное руководство:
 - Том Симпсон – Проектный менеджер (Фронери)
 - Дмитрий Кириенко – Проектный менеджер (Фронери Рус)